

La Task Force Edilizia Scolastica: supporto e accompagnamento agli enti locali per gli interventi di edilizia scolastica

*Il caso studio ente comune di Mazzarrone (CT)
Task Force Edilizia Scolastica Sicilia*

TFES SICILIA

Ing. L. Garau (Coordinatore regionale)

Ing. A. Latora (Esperto territoriale)

Ing. A. Rapisarda (Esperto territoriale)

Ing. D. Giordano (Esperto territoriale)

Arch. C. Lanza (Esperta territoriale)

Ing. I. Vinci (Esperta ARES)

Inquadramento

Metodi e strumenti

Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0

Attività e risultati TFES 2.0

Interventi

La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia

1

Inquadramento

Metodi e strumenti

Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0

Attività e risultati TFES 2.0


Interventi

Obiettivi azione TFES:

- fornire **supporto** all'attuazione della programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020 nel settore dell'edilizia scolastica, attraverso azioni di **accompagnamento** alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi e agli enti beneficiari degli stessi, con particolare riferimento agli Enti locali.
- L'accompagnamento della TFES è finalizzato a supportare i soggetti attuatori con una modalità di intervento sul territorio basata su una stretta collaborazione interistituzionale, il cui **scopo è quello di raggiungere la completa e tempestiva realizzazione degli interventi.**

La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia

Modello di lavoro TFES:



1

Inquadramento

Metodi e strumenti

Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0

Attività e risultati TFES 2.0

Interventi

La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia

1

Linea di finanziamento	D.L. 12 settembre 2013, n. 104 (c.d. "Decreto Mutui"). Annualità 2015 – DI n.640 del 2015
Titolo Intervento	Intervento di adeguamento per la rifunzionalizzazione del plesso scolastico "S. Pertini", Mazzarrone (CT)
Importo finanziamento	800.000,00 Euro
Tipologia intervento	Efficientamento energetico, miglioramento antisismico, rimozione barriere architettoniche, adeguamento alle normative vigenti.

Foto prima dei lavori



Inquadramento

Metodi e strumenti


Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0


Attività e risultati TFES 2.0

Interventi

TIMELINE



Trasferimento risorse



OBIETTIVO RAGGIUNTO: COMPLETA E TEMPESTIVA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia

1

Ante Operam



Inquadramento

Metodi e strumenti

Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0

Attività e risultati TFES 2.0

Interventi

La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia

Lavori in corso



1

Inquadramento

Metodi e strumenti

Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0

Attività e risultati TFES 2.0

Interventi

La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia

1

Post Operam



Inquadramento

Metodi e strumenti

Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0

Attività e risultati TFES 2.0

Interventi

La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia

1

Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica:

- Obiettivo TFES: Supporto al completamento dell'**Anagrafe edilizia scolastica**

Stato prima del supporto TFES:

Nel corso del primo sopralluogo è stato possibile verificare il mancato implemento delle informazioni obbligatorie da inserire nei fascicoli elettronici degli edifici scolastici. **Tutti gli edifici presentavano la "faccina" rossa ed erano privi di geolocalizzazione.**

Stato a seguito del supporto TFES:

Con il supporto e accompagnamento della TFES oggi **tutti gli edifici scolastici presentano la "faccina" verde, la geolocalizzazione e il caricamento delle planimetrie.**

	N. Edifici scolastici	«Faccine Rosse»	«Faccine Verdi»	Geolocalizzazione	Planimetrie
<i>Prima del supporto TFES</i>	6	6	0	0	0
<i>Dopo supporto TFES</i>	6	0	6	6	5

Inquadramento

Metodi e strumenti

Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0

Attività e risultati TFES 2.0

Interventi

La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia

ELENCO DEGLI EDIFICI PRESENTI SUL TERRITORIO/AREA SELEZIONATA

EDIFICIO SCOLASTICO E PLESSI ANNESSI

» [0870560716](#) - MAZZARRONE - VIA ALCIDE DE GASPERI SN -

» CTIC80800X - [CTMM808011](#) - Sec. I - Ettore Majorana

» CTIC80800X - [CTIC80800X](#) - IC - Mazzarone-Licodia Eubea

EDIFICIO SCOLASTICO E PLESSI ANNESSI

» [0870560837](#) - MAZZARRONE - VIA CANONICA SNC -

» CTIC80800X - [CTAA80803V](#) - Infanzia - Via Canonica

EDIFICIO SCOLASTICO E PLESSI ANNESSI

» [0870560843](#) - MAZZARRONE - VIA MALTA SN -

» - - **EDIFICIO TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZATO**

EDIFICIO SCOLASTICO E PLESSI ANNESSI

» [0870560846](#) - MAZZARRONE - VIA DELLA LIBERTA' SNC -

» CTIC80800X - [CTEE808012](#) - Primaria - Leonardo Sciascia

EDIFICIO SCOLASTICO E PLESSI ANNESSI

» [0870560857](#) - MAZZARRONE - VIA C. LINNEO SN -

» CTIC80800X - [CTEE808023](#) - Primaria - G. Bufalino

EDIFICIO SCOLASTICO E PLESSI ANNESSI

» [0870560871](#) - MAZZARRONE - VIA LUIGI STURZO SNC -

» CTIC80800X - [CTAA80801R](#) - Infanzia - Sandro Pertini

PLAN	MAP	CAD	SPAZI	S.A.	S.V.	LOC	A/D	SNAES

- Inquadramento
- Metodi e strumenti
- Evoluzione temporale
- Attività e risultati TFES 1.0
- Attività e risultati TFES 2.0
- Interventi

La Task Force Edilizia Scolastica Regione Sicilia

1

Inquadramento

Metodi e strumenti

Evoluzione temporale

Attività e risultati TFES 1.0

Attività e risultati TFES 2.0

Interventi

Grazie per l'attenzione